

BAD WOLF

Unser Fahrplan | Stand 17.09.2026 | Entscheidungen vor Umsetzung

Ziel: Bad Wolf wird eine **Multi-Agent-Produktionsplattform**, mit der Tudor Inhalte und digitale Produkte herstellen und Geld verdienen kann. YouTube, TikTok und 3D-Generierung sind ausdrücklich gewünschte Einsatzfelder. Eigene Stimme, Modellanbieter und Rechenleistung unterstützen dieses Produktionsziel.

Drei Betriebsarten: ein bis zwei persönlich geführte eigene Kanäle, zusätzliche vollautomatische eigene Kanäle und Kundenaufträge. Sie sollen dieselben Produktionsfähigkeiten nutzen. Eigene Produktion und Kundenarbeit dürfen gleichzeitig möglich sein.

Research-Team: Ein kleines Team aus Agenten soll regelmäßig Trends untersuchen und neue Themen, Formate und Kanalideen vorschlagen. Google-Daten sind dafür vorgesehen; das konkret gemeinte Werkzeug, der Rhythmus und Datenzugriff sind noch offen.

Automatik je Kanal: Jeder Kanal erhält eigene Regeln für Selbstständigkeit. Bestätigtes Beispiel: Ein AI-News-Kanal greift Trends auf und produziert selbstständig Videos dazu. Vorgeschlagene vollständige Kette: Themenpool -> Recherche -> Konzept -> Medienproduktion -> automatische Qualitätsprüfung -> Veröffentlichung -> Auswertung. Veröffentlichung und Ausnahmen sind noch zu klären.

Was bereits steht

- **Technische Basis:** OmniRoute 3.8.51 und Schaltwerk im Hauptrepo; Qwen3.5 Heretic 9B mit Vision auf der VM. Die Multi-Agent-Produktion ist noch nicht integriert.
- **Audio:** Qwen3-TTS und Chatterbox auf Windows technisch geprüft. Zielstimme offen; VoiceStudio/OmniVoice als dritter Vergleichskandidat vereinbart. Kein laufender Testserver.
- **Produktionsrezepte:** OpenMontage und MoneyPrinterTurbo recherchiert. Sie sind Kandidaten für den ersten Medienablauf; noch nicht installiert oder im eigenen Pilot geprüft.

Der neue Hauptfahrplan

Schritt	Ergebnis	Voraussetzung
1. Grill-me / Zielbild (Q0/P1)	Kanalprofile und erster exemplarischer Produktionsauftrag	Drei Betriebsarten stehen fest
2. Produktion erproben (P2)	Ein tatsächlich nutzbares Ergebnis mit vorhandenem Rezept	Auftrag und Qualitätsmaßstab geklärt
3. Agenten koordinieren (P3)	Wiederholbarer Ablauf mit Zuständigkeiten, Übergaben und Prüfung	Funktionierender Pilot
4. Automatik betreiben (P4)	Wiederkehrende Produktion, Verwertung und Auswertung; weitere Formate	Wiederholbare Produktion

Wo die bisherigen Themen hingehören

Stimme/Cloning: gewünschte Identität und Audio-Produktion. **LiveKit:** möglicher Sprachzugang zur Plattform. **OmniRoute/Schaltwerk:** Modell- und Verbindungsinfrastruktur. **3D:** gewünschter Produktionsbereich; Werkzeuge und erstes Produkt noch offen. Der erste Pilot begrenzt den Einstieg, nicht das spätere Plattformziel. Große Colibri-Modelle bleiben wegen der 12-GB-Modellgrenze zurückgestellt.

Eigener Arbeitsstrang: Mail-Auswertung

Konto B: Letzter geprüfter Stand vom 17.09., 11:29 MESZ: Lauf beendet, 4.194/4.201 klassifiziert, sieben Fehlerfälle, 520 unbestätigte Prüfkandidaten. Bild-/Anhangsinhalte ungeprüft. Fehlerdiagnose und Kandidatenprüfung bleiben ein eigener Auftrag.

Feste Leitplanken

Erst gemeinsam den Fahrplan fassen, dann implementieren. Bestehende Community-Rezepte bevorzugen. Eigene VM und lokale Verarbeitung als Standard, externe Anbieter bewusst wählbar. Kontext je Modell. Qualität, Produktionskosten und verwertbare Ergebnisse beurteilen. Dieses Gespräch klärt das Konzept; es startet keine neue Produktion.